



Planificación Provincial

Oblatas del Santísimo Redentor
Provincia Europa
2021-2024

ABREVIATURAS USADAS

Cdes: Comunidades
Coord: Coordinación
Cs: Constituciones
Doc: Documento
Dr: Directorio
EFO: Equipo de Familia Oblata
EP: Equipo provincial
EPry. Equipo de Proyectos
FO: Familia Oblata
GC: Grupo de Comunicación
GG: Gobierno General
GT: Grupo de Trabajo
HHMM: Hermanas Mayores
JMJ: Jornada Mundial de la Juventud
PEJ: Peregrinación Europea de Jóvenes
PJV: Pastoral Juvenil Vocacional
PyV: Proyectos y Voluntariado
Rftes: Referentes
Rptes: Representantes
RRHH: Recursos Humanos
SdPi: Sistema de Protección Interna

Planificación provincial

Oblatas del Santísimo Redentor
Provincia Europa
2021-2024



Familia Oblata

GT Familia Carismática

Identidad

Acompañamiento a los proyectos

Grupo de trata

GT Realidades emergentes

Sensibilización

MOCP

Proyectos

Incidencia sociopolítica

Laicado

Misión Compartida

Pastoral juvenil vocacional

Formación


Acompañamiento a hermanas
y comunidades

Administración y
gestión de RRHH

SdPi

Comunicación

Comunidades



Presentación

*“Que no es el fulgor fugaz lo que nos hace personas, sino la desnudez frágil,
y que es en la normalidad compartida, donde nos podemos encontrar hermanos” (1)*

En nuestras manos acogemos este instrumento que llamamos *Planificación provincial*, una herramienta, construida desde la participación, que nos ayudará a visualizar y transitar el camino de la Provincia durante el trienio 2021-2024.

Es en la *normalidad compartida*, en ese equilibrio dinámico de lo plural de la Provincia, donde respondemos a los desafíos descubiertos como líneas fuerza para el trienio, a través de las diferentes acciones que planificamos en tiempos, modos y dinámicas. Cada una de las personas que conformamos la Familia Oblata somos convocadas, en las diferentes actividades que se proponen, para la consecución de los objetivos que nos hemos dado.

La Planificación tiene en cuenta las diferentes aportaciones recibidas y la demanda de acertar en la integración y coordinación necesarias, así como el compromiso asumido en el XXI Capítulo general sobre los grupos de trabajo Realidades emergentes y Familia Carismática (2) , por eso se presenta como una planificación viva, que exige armonía (3) entre las diferentes ideas, propuestas y realidades.

En su diseño se simplifica para ganar en claridad, y combina el formato papel con el digital, en la web, donde se irán actualizando e incorporando aquellas contingencias que la vida nos ofrezca. Contempla lo virtual, estrategia ya aprendida, junto con lo presencial, y pone en ejercicio el cuidado, la participación y la corresponsabilidad, esos principios tan presentes en nuestra vida provincial durante los últimos tiempos.

El III Capítulo provincial nos invita a *apostar por Comunidades Renovadas junto al Laicado en Misión Compartida, los Proyectos y toda la Familia Oblata, en fidelidad creativa a la Misión, siendo Generadoras de Cambio Social*, este instrumento que es la Planificación nos permite establecer el *que-hacer* y el camino por recorrer hacia las metas previstas.

En el año del bicentenario del nacimiento de Antonia de Oviedo, el Dios con nosotros nos concede la misma audacia de nuestros Fundadores, para *estar abiertas al susurro del Espíritu y responder con fidelidad a la Misión*.

Madrid, 10 de enero de 2022

1. RODRÍGUEZ OLAIZOLA, J.M., Cuando llegas, mensajero, Bilbao 2021, p. 186.

2. Cfr. Actas XXI Capítulo general, p. 78., Anexo nº 34 y Planificación General.

3. Armonía significa acuerdo, concordancia, combinación, ajustarse, conectarse... ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción y correspondencia de unas cosas con otras. <https://www.significados.com>

Líneas fuerza - Objetivos

1

Fortalecer la identidad y pertenencia.

- 1.1. Dar continuidad a la vivencia compartida como Familia Oblata.
- 1.2. Cuidar la diversidad, la relación de los diferentes ámbitos y la participación.

Familia Oblata

2

Vivir el seguimiento a Jesús y el carisma desde las distintas vocaciones en Misión Compartida.

- 2.1. Facilitar la relectura y vivencia del carisma desde la vocación laical.
- 2.2. Desarrollar la comprensión de Familia Carismática.

Laicado en Misión Compartida

3

Configurar nuevas estructuras comunitarias con proyección de futuro en misión compartida, siendo referentes de los valores carismáticos.

- 3.1. Reorganizar las Comunidades de proyectos.
- 3.2. Fortalecer la atención integral desde el cuidado mutuo.

Comunidades

4

Avanzar en la implementación del modelo organizacional común (MOCP).

- 4.1. Fortalecer la articulación interna de los proyectos de la Provincia, con un enfoque común.
- 4.2. Garantizar la protección y el buen trato desde la perspectiva de la mejora continua.

Proyectos con perspectiva global

5

Detectar y responder a las realidades emergentes.

6

Impulsar el ámbito de la sensibilización e incidencia sociopolítica en los proyectos, a nivel local y provincial.

Generadoras de cambio social

Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
1	Foto de Familia: Fase 1. Encuesta y estudio de situación	Hasta julio 2022	Familia Oblata	EFO Coord. con EPry
	Foto de Familia: Fase 2. Creación de materiales, actividades y formación para la reflexión y la iluminación	Hasta junio 2023		
	Foto de Familia: Fase 3. Celebración del proceso	Hasta diciembre 2023		
2	Encuentro presencial “relectura y vivencia desde la vocación laical”	21-22 mayo 2022	Laicado	EFO
	Encuentro presencial “desarrollo de la comprensión de Familia Carismática”	19-21 mayo 2023		
	Encuentro virtual “relectura y vivencia desde la vocación laical II”	15 octubre 2022	Laicado y Hermanas	
	Encuentro virtual “desarrollo de la comprensión de Familia Carismática II”	7 octubre 2023		
	Coordinación con los representantes de grupos de laicado	Antes de finalizar 2021	Representantes grupos laicado	
		12 febrero 2022 (virtual)		
		Encuentro presencial (a determinar por acuerdo)		

Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
2	Acompañamiento a grupos locales	A partir de febrero 2022	Grupos de laicado	EFO
	Constitución Equipo de acompañantes	Constitución equipo acompañantes. Desarrollo y diseño herramientas para el acompañamiento (marzo-agosto 2022)	Laicado	EFO Coord. con EP
		Puesta en marcha del equipo (septiembre 2022)		
	Búsqueda de cauces concretos de conexión entre la PJV y los proyectos sociales	Reflexión (hasta abril 2022)	Familia Oblata	EFO Coord. con EPry
		Presentación propuesta al EPry (abril 2022)		
		Implementación (trienio)		

Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
	Dinámica de la Pastoral Juvenil Vocacional Oblata (laical y religiosa)	Plan de PJ Residencia Universitaria Murcia (trienio)	Jóvenes 18 a 35 años	EFO Coord. con Comunidades y Proyectos
		Navidad Oblata, diciembre 2021/ 2022/ 2023		
		Pascua Joven, abril 2022/ 2023/ marzo 2024		
		Campo de trabajo nacional, julio 2022 /2023		
		Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ)Santiago 3-7 agosto 2022		
		Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 1-6 agosto 2023		
		Campo de trabajo internacional, julio 2023	Jóvenes 21 a 35 años	EFO Coord. con otras Provincias

Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
3	Diseño y presentación de la Visita canónica	Septiembre 21	Hermanas	EP
	Visita canónica a las comunidades	Octubre 2021 a febrero 2022	Hermanas	EP
	Proceso de aprobación del plan de atención a HHMM	Implementación del modelo comunidades enfermería Durante el trienio	Hermanas	EP
		Presentación de la guía de trabajo febrero 2023		
		Recogida aportaciones Septiembre 2023		
		Presentación Capítulo para aprobación Abril 2024		
	Formación permanente: - Hermanas mayores 70 años: 2 encuentros envejecimiento en positivo. - Hermanas menores 70 años	Junio 2022 Junio 2023 2023	Hermanas	EP Coord. con EFO y EPry
	Proceso de actualización de Constituciones y Directorio	Mayo-julio 2022 Julio-octubre 2022	Hermanas	Según Comisión Cs y Dr
	Encuentros para la reestructuración de comunidades de proyectos	1º encuentro: 24-26 sept 2021 Visita canónica: nov 2021-feb 2022 2º encuentro: 1-3 abril 2022	Comunidades de proyectos	EP

Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
1 4	Elaboración de un Protocolo de integración y acompañamiento de las personas de los proyectos, según la identidad oblata y el buen trato Implementación del Protocolo	Elaboración: enero 22-junio 23 Febrero 2023	Proyectos	EPry Coord. con EFO y Safeguarding
3 4	Estudio y aprobación del documento borrador de Economía y vida	Presentación plan trabajo: diciembre 2022 Implementación: enero-octubre 2023 Recogida aportaciones: Nov 2023	Comunidades	EP
4	Encuentro de coordinación en administración y gestión y/o recursos	Mayo 2023	Coordinadoras/ Directoras y administradoras de proyectos	EP

Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
4	Acompañamiento a los proyectos que lo necesiten y demanden vía EP	Trienio	Proyectos. Actualmente: San Benedetto y Folignano hasta enero 2022 y Santiago hasta 2024	EPry Previa demanda del EP
4 5	Participación en el grupo de realidades emergentes	A partir del 13 diciembre 2021	Proyectos	EPry Coord. con GT Realidades Emergentes
	Inclusión de la reflexión sobre las realidades emergentes en las reuniones de coordinadoras, en diálogo con ellas según las necesidades	A partir de enero 2022	Proyectos	EPry Coord. con GT Realidades Emergentes y Coordinadoras
	Encuentros de zona para hacer reflexión y diagnóstico sobre las realidades emergentes	El trienio	Proyectos	EPry Coord. con GT Realidades Emergentes GG
4 5 6	Realización de un informe anual sobre prostitución, trata sexual y realidades emergentes	Mayo 2022 Mayo 2023 Mayo 2024	Proyectos	EPry Coordinación con EP, Grupo Trata, GC, Safeguarding


Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
5	Revisión de los documentos marco del Safeguarding	Revisión continua: ene-feb 2022 / 2023 Aprobación y auditoria externa/interna: nov 2022 y 2023	Proyectos	EP Coordinación con Safeguarding
4 6	Recogida de datos anual de los proyectos	Enero 2022 Enero 2023 Enero 2024	Proyectos	EPry Coordinación con Grupo Trata, proyectos
	Reuniones con los referentes de trata previo a los plenos de la RECTP	Septiembre 2022/23 Enero 2022/23/24 Junio 2022/23	Proyectos	EPry Coordinación con Grupo Trata
	Elaboración e implementación del Protocolo de intervención VT (víctimas de Trata)	Elaboración: 2022 Implementación: 2023	Proyectos	EPry Coordinación con Grupo Trata

Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
4 6	Encuentro de formación anual presencial-virtual formativo de proyectos: Formación sobre incidencia sociopolítica desde la misión, visión y valores Oblata	Actividad previa Encuentro PyV, octubre 2022 y 2023 Encuentro PyV 2022. Noviembre 8,9,10 y 11,12,13 Encuentro PyV 2023. Noviembre 14,15,16 y 17, 18,19 Actividad post Encuentro PyV diciembre 2022 y 2023	Proyectos	EPry Coord. con Grupo Trata y EFO
	Elaboración de la Estrategia de Incidencia sociopolítica	El trienio	Proyectos	EPry Coord. con Grupo Trata, GC, EP
	Incluarnos en la reflexión que iniciará el Gobierno General sobre los diferentes posicionamientos en temas de prostitución para elaborar una visión institucional	A partir de 2023	Proyectos, Comunidades y Familia Oblata	EPry Coord. con, EFO, EP, GG


Objetivo	Acción	Temporalización	Dirigido a	Dinamiza
6	Creación y puesta en marcha del Plan de comunicación provincial	Comienzo elaboración plan: febrero 2022 Presentación del plan: 2022-2023	Proyectos, Comunidades y Familia Oblata	EP Coord. con GC
	Jornadas Internacionales sobre Trata con fines de Explotación Sexual	II Jornada 15 septiembre 22 III Jornada septiembre 23	Proyectos, Comunidades, Familia Oblata y población general	EPry Coord. con EP, Grupo Trata

Elaboración de la planificación provincial	15-17 nov 2021	EFO, EPry, EP Delegada GG	EP
Evaluación de la planificación	15-17 enero 2024		
Encuentro Coordinación entre equipos	junio 2022 junio 2023	EFO, EPry, EP Delegada GG	EP
Asamblea provincial	De enero a marzo 2024	Hermanas, Delegada del GG Familia Oblata	EP
Elaboración informe provincial	De febrero a marzo 2024	EP	EP
Capítulo provincial	Abril 2024	Hermanas capitulares	EP

Año 2021




Año 2022



Año 2023



Año 2024



*"apostamos por seguir a Jesús Redentor caminando con las mujeres
en situación de vulnerabilidad.*

*La audacia de nuestros Fundadores nos empuja a estar
abiertas al susurro del Espíritu y
responder con fidelidad a la Misión"*

Documento Capitular. 111 Asamblea y 111 Capítulo Provincia Europa, pág.5

